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Angebotsverbesserung –

Programm 14plus
Qualitätsoffensive Digitalisierung

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023

Zukunftskonzept:

Pünktliches, zuverlässiges, erweitertes und zukunftsfähiges

Angebot bis zur Inbetriebnahme 2. Stammstrecke

 Maßnahmenpaket zur 

Verbesserung der Pünktlichkeit, 

Zuverlässigkeit und Fahrgastinfo

 Schwerpunkt: Präventive

Instandhaltungs- und 

Investitionsmaßnahmen sowie 

Optimierung Fahrgastinfo

 Umsetzung von Maßnahmen vor 

Inbetriebnahme 2. Stammstrecke zur 

Angebotsverbesserung

1 2 3

 DB prüft die Digitalisierung 

des Bahnknotens München

 Aktuell läuft zu diesem Thema 

eine Machbarkeitsstudie, die DB 

nimmt Gespräche mit dem Bund 

auf

1 2 3

„Starke S-Bahn München – Programm 14plus“

Dialogforum Region West

Start Programm: „Starke S-Bahn München – Programm 14plus“
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„Starke S-Bahn München – Programm 14plus“

 Überschlagene Wenden

 Präventiver Austausch von 

Komponenten in Stellwerken und 

bei Bahnübergängen

 Einsatz technischer 

Abfertigungshilfen (ETA)

 Künstliche Intelligenz in der 

Disposition

 Elektronisches Stellwerk 

München Ost

 Sendlinger Spange („Stammstrecken-

Bypass“)

 S-Bahn nach Wasserburg

 Neue Fahrzeuggeneration für 

S-Bahn München („Langzüge“)

 Beschaffung zusätzliche ET 424

 Aktuell: Machbarkeitsstudie

 Stufenkonzept:

 Ausrüstung 1. Stammstrecke

 Ausrüstung weiterer Strecken 

im S-Bahn Netz, die nur von 

S-Bahn befahren werden

 Ausrüstung „restliches“ 

S-Bahn Netz

DB-Maßnahmenpaket  

~ 500 Mio. €

Investitionsvolumen

~ 1 Mrd. €

Angebotsverbesserung –

Programm 14plus
Qualitätsoffensive

1 2

Digitalisierung

31 2 3

Dialogforum Region West

Ausgewählte Programmschwerpunkte

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023
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Dialogforum Region West

Maßnahmen in Planung und Realisierung (R-Maßnahmen) im Knoten München

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023

Quelle DB Netz AG
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Dialogforum

Das Zusammenspiel zwischen Fördergeber und Vorhabenträger

DB AG ist Vorhabenträger und setzt um

Projektauftrag / 

Rahmenbedingungen
Finanzierung Planung Realisierung

‒ Bund und Länder stellen 

die verkehrspolitischen 

Weichen

(Bundesverkehrswegeplan)

‒ Berücksichtigt die

Bevölkerungsentwicklung 

und die Klimaschutzziele

‒ Finanzierung 

innerhalb der gesetzlichen 

Regelungen

‒ Fern-/ Güterverkehr: 

 Bund

‒ Nahverkehr :

Planung  Land

Bau  Land/ Bund

‒ Planung der wirtschaft-

lichsten, genehmigungs-

fähigen Lösung

‒ DB Netz führt den Dialog 

mit Stakeholdern

‒ Beantragung der 

Genehmigungsverfahren 

zur Baurechtserlangung

‒ DB Netz ist als 

Vorhabenträger für die 

Realisierung, den Bau, 

verantwortlich

1 2 3 4

Bund/ Freistaat ist Fördergeber

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023



9DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023

Dialogforum Region West

Starke S-Bahn München – Programm 14plus

Quelle DB Netz AG

14+
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Ziele der Maßnahme:

▪ Der eingleisige Abschnitt zwischen Röhrmoos und Petershausen wird verkürzt

▪ Die Umstellung von einem 20-Minuten-Takt auf einen 15-Minuten-Takt wird möglich

Projektrahmen:

▪ Zwischen der Eisenbahnüberführung (EÜ) Glonn und Petershausen werden die bestehenden Gleise 

hinsichtlich der Geschwindigkeiten für die zukünftige verkehrliche Zielkonzeption angepasst. Dabei 

werden im Bahnhof Petershausen die Fahrbeziehungen verbessert

Ausblick 2023:

▪ Planungsleitung DB/ Freistaat:

 DB und Freistaat Bayern verhandeln ein Finanzierungskonzept zur Realisierung der 

Maßnahmen

 Projektmeilenstein:

 Abgestimmtes Gesamtkonzept (2023)

Quelle DB Netz AG

Dialogforum Region West

Zweigleisiger Ausbau EÜ Glonn – Bahnhof Petershausen (Programm 14+)

Umsetzung

Planung Bau

Fördergeber

Planung Bau

14+

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023
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Ziele der Maßnahme:

▪ Bei den geplanten Baumaßnahmen können mehr Züge verkehren

▪ Bei eingleisigem Betrieb durch Bauarbeiten oder Störungen können mehr Züge in dichterem Abstand 

fahren

Projektrahmen:

▪ Es werden zusätzliche Weichenverbindungen in Lohhof und Neufahrn eingebaut

▪ Der Bahnhof Neufahrn erhält zusätzliche Ausfahrzwischensignale

▪ Auf der Strecke Lohhof – Neufahrn – Freising werden Blockteilungen im Gegengleis eingerichtet

Ausblick 2023:

▪ Planungsleistung DB:

 Erstellung der Betrieblichen Aufgabenstellungen bis Mitte 2023

 Ausschreibung der Planungsleistungen (EU-weit) ab Mitte 2023

 Start der Vorplanungen Anfang 2024

▪ Projektmeilenstein:

 Beauftragung der Planungsbüros zur Erstellung der Vorplanung Ende 2023

Quelle DB Netz AG

Dialogforum Region West

Verbesserung der Robustheit auf dem Korridor Lohhof – Freising (S1) (Programm 14+)

Umsetzung

Planung Bau

Finanzierung

Planung Bau

14+

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023
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Ziele der Maßnahme:

▪ Die Fahrzeit zum Flughafen wird verkürzt

▪ Die Streckenkapazität und die betriebliche Flexibilität erhöhen sich

Projektrahmen:

▪ Zwischen Johanneskirchen und dem Flughafen wird die Streckenhöchstgeschwindigkeit auf bis zu 

160 km/h angehoben

Ausblick 2023:

▪ Planungsleitung DB:

 Antragseinreichung zur Durchführung des Planfeststellungsverfahrens (1. Quartal 2023)

▪ Projektmeilenstein:

 Öffentliche Auslegung der Antragsunterlagen (4. Quartal 2023)

Quelle DB Netz AG

Dialogforum Region West

(R17) Fahrzeitverkürzung zum Flughafen (NeM 23) (Programm 14+)

Umsetzung

Planung Bau

Fördergeber

Planung Bau

14+

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023
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Ziele der Maßnahme:

▪ Züge auf den beiden zusammenlaufenden Strecken können künftig ohne gegenseitige Behinderung in 

die Strecke zum Flughafen ein- und ausfädeln

▪ Steigerung der Betriebsqualität für die Abwicklung der zusätzlichen Verkehre im Zielzustand und der 

Flexibilität in der Fahrplangestaltung

▪ Verbesserung der Flughafenanbindung aus Nordostbayern und von/zur Landeshauptstadt München

Projektrahmen:

▪ Herstellung eines Überwerfungsbauwerks westlich des Flughafens München und damit Herstellung 

einer niveaufreien Zusammenführung der beiden aus Westen kommenden S-Bahnlinien S1 und S8

▪ Seit 2020 Neuplanung eines elektronischen Stellwerks durch die DB für den kompletten Stellbereich 

Flughafen München

▪ Überarbeitung der Entwurfsplanung des Gesamtprojekts

Ausblick 2023:

▪ Planungsleitung DB:

 Einreichung der Anträge zur finanziellen Baufreigabe beim Eisenbahnbundesamt

 Ausschreibung und Vergabe Bauhauptleistungen

 Projektmeilenstein DB:

 Baubeginn Ende 2023

Dialogforum Region West

(R12) Überwerfungsbauwerk Flughafen München West (Programm 14+)

14+

Umsetzung

Planung Bau

Fördergeber

Planung Bau

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023

Quelle DB Netz AG
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Ziele der Maßnahme:

▪ Erster Bauabschnitt zur Anbindung des Flughafens an die Stadt Erding und weiter zur ABS 38

▪ Mit Realisierung Möglichkeit alle S-Bahn-Linien und den überregionalen Flughafenexpress (ÜFEX) 

in der neuen Abstell- und Wendeanlage Schwaigerloh beginnen und enden zu lassen

▪ Mit IBN des Projekts werden rund 60 neue Züge/Tag auf dem Abschnitt verkehren

▪ Mit IBN der 2. S-Bahn-Stammstrecke können rund 350 Züge/Tag zwischen Flughafen und 

Schwaigerloh verkehren

Projektrahmen:

▪ Neubau einer ca. 3,8 km langen zweigleisigen Strecke, inkl. der Eisenbahnbrücke Abfanggraben Ost, 

der Straßenüberführung ED 5, der Verkehrsstation Schwaigerloh mit anschließender Wende- und Abstellanlage

▪ Projektentwicklung: Änderung der Aufgabenstellung

▪ Die bisher dreigleisig geplante Wende- und Abstellanlage soll viergleisig gebaut werden

▪ Integration eines in Teilen neu zu planenden Stellwerks Flughafen München in das Projekt

Ausblick 2023:

▪ Planungsleitung DB:

 Vertragsabschluss zwischen DB und FS Bayern zur Planung der Erweiterung Wende- und Abstellanlage

 Ausschreibung weiterer Baulose

 Projektmeilenstein:

 Fertigstellung der Überplanung der Wende- und Abstellanlage

 Fertigstellung des Brückenbauwerks (Abfanggraben Ost) 

Dialogforum Region West

(R09) Flughafen – Schwaigerloh (Programm 14+)

14+

Umsetzung

Planung Bau

Fördergeber

Planung Bau

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023

Quelle DB Netz AG



15

Ziele der Maßnahme:

▪ S-Bahnen können sich in diesem Bereich während der Fahrt begegnen

▪ In St. Koloman und Aufhausen wird ein barrierefreier Ein- und Ausstieg ermöglicht

▪ Die Verdichtung auf einen 15-Minuten-Takt wird ermöglicht

Projektrahmen:

▪ Zwischen St. Koloman und Aufhausen wird ein zweites Streckengleis gebaut

▪ Die Stationen St. Koloman und Aufhausen werden barrierefrei ausgebaut

▪ Die Bahnsteige in St. Koloman und Aufhausen werden auf 210 m verlängert mit einer Bahnsteighöhe 

von 96 cm

Ausblick 2023:

▪ Planungsleitung DB:

 Überarbeitung und Prüfung Entwurfsplanung um Änderungsinhalte

(u.a. Angebotsausweitung, Bahnsteigverlängerung von 140 m auf 210 m)

 Erstellung und Prüfung der Planfeststellungsunterlagen

▪ Projektmeilenstein:

 Antragseinreichung zur Durchführung des Planfeststellungsverfahrens

(Ende 2023)

Quelle DB Netz AG

Dialogforum Region West

(R19) Zweites Gleis St. Koloman - Aufhausen (NeM 08) (Programm 14+)

Umsetzung

Planung Bau

Fördergeber

Planung Bau

14+

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023
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Ziele der Maßnahme:

▪ Die Begegnung von S-Bahnen in Markt Schwaben wird ermöglicht

▪ Der Zugbetrieb kann verdichtet werden

▪ Bei Störungen und Bauarbeiten kann flexibler reagiert werden

Projektrahmen:

▪ Der Bahnhof Markt Schwaben erhält einen zusätzlichen Bahnsteig für S-Bahn-Züge

Ausblick 2023:

▪ Planungsleitung DB:

 Im Rahmen (R27/1-1) München Ost – Markt Schwaben) wird das Gesamtkonzept im Bf Markt 

Schwaben neu erarbeitet. Das Ergebnis ist eine wesentliche Grundlage für die darauffolgende 

Erarbeitung der technischen Planung und der Zeitschiene

 Projektmeilenstein:

 Abgestimmtes Gesamtkonzept (2023)

Quelle DB Netz AG

Dialogforum Region West

(R05) Zusätzlicher Bahnsteig Markt Schwaben (NeM 07) (Programm 14+)

Umsetzung

Planung Bau

Fördergeber

Planung Bau

14+

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023
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Quelle DB Netz AG

Ziele der Maßnahme:

▪ Nach Einführung des MVV-Tarifes bis Wasserburg (Inn) Bahnhof Erweiterung des S-Bahn-Verkehres 

und damit Verbesserung der Anbindung der Region zwischen Ebersberg und Wasserburg Bahnhof 

von/zur Landeshauptstadt München

▪ Entfall der Dieselemissionen

▪ Steigerung der Betriebsqualität und höhere Flexibilität in der Fahrplangestaltung

Projektrahmen

▪ Elektrifizierung des Streckenabschnittes Ebersberg Bahnhof – Wasserburg (Inn) Bahnhof als 

Verlängerung des bereits elektrifizierten Streckenabschnittes Bf Grafing Bf – Bf Ebersberg

▪ Elektrifizierung von 2 Gleisen im Bahnhof Wasserburg (Inn)

▪ Auflassung von Bahnübergängen und Ersatz durch Längswege

▪ Verlängerung der Bahnsteige auf 140 m und Aufhöhung auf S-Bahn-Höhe (96 cm)

▪ Umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen für den Schutz von Bodenbrütern mit einem Flächenbedarf von 

4,5 Hektar geeigneten Grünland im Landkreis Rosenheim

Ausblick 2023:

▪ Positives Nutzen-Kosten Verhältnis wurde nachgewiesen

▪ Eruierung umweltrelevanter Ausgleichflächen zur Überarbeitung der Planfeststellungsunterlagen

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023

Dialogforum Region West

(R21) Elektrifizierung Ebersberg – Wasserburg Bahnhof (Programm 14+)

14+

Umsetzung

Planung Bau

SOB

Fördergeber

Planung Bau
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Ziele der Maßnahme:

▪ Stabilisierung des Angebots durch Vermeidung von Stellwerksstörungen am Ostbahnhof, die sich 

negativ auf die Betriebsqualität auswirken

Projektrahmen:

▪ Ersatz des Relaisstellwerks München Ostbahnhof von 1971 durch ein Elektronisches Stellwerk

▪ Im ersten Schritt wird die S-Bahn-Steuerung an das Elektronische Stellwerk angeschlossen

Ausblick 2023:

▪ Die Inbetriebnahme erfolgt in 2023
Quelle DB Netz AG

Dialogforum Region West

Elektronisches Stellwerk München Ostbahnhof (Programm 14+)

Umsetzung

Planung Bau

Finanzierung

Planung Bau

14+

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023
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Ziele der Maßnahme:

▪ Bei Baumaßnahmen oder Störungen in der Stammstrecke müssen aus Westen kommende S-Bahnen 

nicht mehr an der Hackerbrücke wenden, sondern können bis zu den nachfragestarken Stationen 

Hauptbahnhof, Karlsplatz und Marienplatz fahren. An den Stationen besteht Umsteigemöglichkeit zum 

U-Bahn Netz

▪ Bei der Anpassung der Stammstrecke können die Auswirkungen für die Fahrgäste verringert werden

Projektrahmen:

▪ S-Bahn-Haltepunkte Hauptbahnhof (tief), Karlsplatz und Marienplatz werden in Bahnhofsteile 

umgewandelt

▪ In der Minimalvariante wird nur der S-Bahn-Haltepunkt Hauptbahnhof (tief) in einen Bahnhofsteil 

umgewandelt

Ausblick 2023:

▪ Planungsleistung DB:

 Betrieblich Aufgabenstellung in Erstellung bis 1. Quartal 2023

▪ Projektmeilenstein:

 Beginn der Vorplanung Ende 2023

Quelle DB Netz AG

Dialogforum Region West

„Großbahnhof“ Stammstrecke  (1. SBSS) (Programm 14+)

Umsetzung

Planung Bau

Finanzierung

Planung Bau

14+

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023
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Dialogforum Region West

(R11) Neubau Bahnsteigquerung München Hbf

Ziele der Maßnahme:

▪ Spürbare Verkürzung der Mindestumsteigezeiten, insbesondere zu und zwischen den Flügelbahnhöfen

▪ Bessere Verteilung der Personenströme

▪ Entlastung des Querbahnsteigs

▪ Kapazitätssteigerung der Verkehrsstation

▪ Kürzere Wege zum benachbarten Stadtraum im Westen

Projektrahmen:

▪ Neubau eines Fußgängerstegs als Stahlkonstruktion innerhalb der Gleishalle

▪ Zugangsbauwerke an der Nord- und Südseite der Gleishalle

▪ Zusammenhangsmaßnahmen Verkehrsstation (u.a. Anpassung Bahnsteige, Beleuchtung, Beschallung)

▪ Zusammenhangsmaßnahmen DB Netz AG (Einkürzung Gleis 27, Querfeld Oberleitung)

▪ Die Maßnahme ist über den Deutschlandtakt im vordringlichen Bedarf des Bundes (BVWP) platziert

▪ Planungsmittel wurden im Rahmen der Fortschreibung BVWP freigegeben

Ausblick 2023:

▪ Erarbeitung der verkehrlichen und betrieblichen Aufgabenstellung und inhaltliche Abstimmung mit Bund 

und Freistaat Umsetzung

Planung Bau

Fördergeber

Planung Bau

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023

Quelle DB Netz AG
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Ziele der Maßnahme:

▪ Mit den Weichen können im Störfall oder bei Bauarbeiten mehr S-Bahn-Fahrten zwischen Laim und 

Hackerbrücke ermöglicht werden, obwohl wegen der Bauarbeiten zur 2. S-Bahn-Stammstrecke eine 

Weichenverbindung während der Bauphase vorübergehend in Laim entfällt

▪ Damit wird das Angebot stabilisiert

▪ Im Zielzustand mit 2. S-Bahn-Stammstrecke gibt es eine Überleitverbindung mehr als heute

Projektrahmen:

▪ Einbau eines Weichentrapezes mit vier Weichen auf der Stammstrecke im Bereich des HP 

Hirschgarten

Ausblick 2023:

▪ Die Inbetriebnahme erfolgt im April 2023

Quelle DB Netz AG

Dialogforum Region West

Überleitverbindung Hirschgarten - Verbesserung des S-Bahn-Betriebs im Störfall (Programm 14+)

Umsetzung

Planung Bau

Finanzierung

Planung Bau

14+

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023
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Ziele der Maßnahme:

▪ Auch stadtauswärts stehen zwei Bahnsteigkanten zur Verfügung, so dass die nächste S-Bahn schon 

in den Bahnhof einfahren kann, wenn die vorherige S-Bahn noch am Bahnsteig steht

Projektrahmen:

▪ Der Bahnhof Laim wird auf vier Bahnsteigkanten erweitert (bislang drei)

▪ Die Umsetzung erfolgt in 4 Bauphasen mit dem Ziel der Gesamtfertigstellung in 2026

Ausblick 2023:

▪ Die Inbetriebnahme zum Gleis 1 mit neuer Bahnsteigkante erfolgt in 2023
Quelle DB Netz AG

Dialogforum Region West

Ausbau Bahnhof Laim (Programm 14+)

Umsetzung

Planung Bau

Fördergeber

Planung Bau

14+

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023
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Ziele der Maßnahme:

▪ Entlastung der Umsteigebahnhöfe Ostbahnhof und Marienplatz

▪ Bessere Erreichbarkeit des Münchner Südens aus Rosenheim und Mühldorf

Projektrahmen:

▪ Bau eines neuen Haltepunktes für Regionalzüge mit barrierefreiem Zugang

▪ „Direkte“ Umsteigemöglichkeit zwischen dem Regionalverkehr und den U-Bahnlinien U3 und U6

▪ Ggfs. direkte Anbindung des neuen Haltepunkts über die Tumblingerstraße

Ausblick 2023:

• Planungsleitung DB:

 Fertigstellung der Entwurfsplanung bis Ende 2023

▪ Projektmeilenstein DB:

 Einreichung Planfeststellungsantrag 1. Quartal 2023

Dialogforum Region West

(R13) Regionalzughalt Poccistraße (Programm 14+)

14+

Umsetzung

Planung Bau

Fördergeber

Planung Bau

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023

Quelle DB Netz AG
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Ziele der Maßnahme:

▪ Bei Störfällen im Bereich der Stammstrecke können S-Bahnen aus Richtung Pasing zum 

Heimeranplatz geleitet werden. Dort ist ein Umsteigen der Fahrgäste in die U-Bahn (U4/U5) in 

Richtung Zentrum möglich

▪ S-Bahnen können am Heimeranplatz wenden und über den Rangierbahnhof Laim auf die 

Stammstrecke in Richtung Pasing zurückgeführt werden

▪ Wenden der S-Bahnen bereits ohne Ausbau Heimeranplatz möglich

Projektrahmen:

▪ Neubau einer Überleitverbindung zwischen Rangierbahnhof Laim und Stammstrecke für Fahrten vom 

Bf Heimeranplatz West in die Stammstrecke Richtung Pasing

▪ Ausbau des Bf Heimeranplatz West (heutiger Bahnsteig der S20) zum Umsteigebahnhof mit 

barrierefreiem Mittelbahnsteig

Ausblick 2023:

▪ Überleitverbindung Laim (L):

 Baurestarbeiten bis Herbst 2023

 Inbetriebnahme im Mai 2024 mit Softwarewechsel des Projekts 2. Stammstrecke

▪ Ausbau Bahnhof Heimeranplatz:

 Einreichung Planfeststellungsantrag 1. Quartal 2023

Dialogforum Region West

(R10) Sendlinger Spange (Programm 14+)

14+

Umsetzung

Planung Bau

L

Fördergeber

Planung Bau

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023

Quelle DB Netz AG
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Ziele der Maßnahme:

▪ S-Bahnen müssen nicht in einem Begegnungsbahnhof aufeinander warten, sondern können sich im 

zweigleisigen Abschnitt flexibel begegnen

▪ Die Verdichtung auf einen 15-Minuten-Takt und die Einführung von Express-S-Bahnen werden 

ermöglicht

Projektrahmen:

▪ Zwischen Seefeld-Hechendorf und Steinebach wird ein zweites Streckengleis gebaut

▪ Die Station Steinebach wird barrierefrei ausgebaut

Ausblick 2023:

▪ Planungsleistung DB:

 Erstellung der Planfeststellungsunterlagen

▪ Projektmeilenstein:

 Antragseinreichung zur Durchführung des Planfeststellungsverfahrens

(3. Quartal)

Quelle DB Netz AG

Dialogforum Region West

(R18) Zweites Gleis Seefeld-Hechendorf - Steinebach (NeM 17) (Programm 14+)

Umsetzung

Planung Bau

Fördergeber

Planung Bau

14+

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023
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Ziele der Maßnahme:

▪ S-Bahnen können in Weßling wenden, ohne dabei eines der durchgehenden Gleise zu blockieren.

▪ Die Verdichtung auf einen 15-Minuten-Takt und die Einführung von Express-S-Bahnen werden 

ermöglicht.

Projektrahmen:

▪ In Weßling wird ein Abstell- und Wendegleis gebaut als Teil der netzergänzenden Maßnahmen zur 2. 

Stammstrecke

▪ Zusätzlich wird im Bahnhof Weßling die bestehende Bahnsteiganlage mittels einer Aufzug- und 

Rampenanlage erschlossen. In diesem Zusammenhang wird der Bahnsteig komplett erneuert

Ausblick 2023:

▪ Planungsleistung DB:

 Einreichung des Zuwendungsantrags beim Eisenbahnbundesamt

 Bearbeitung der Einwendungen und Stellungnahmen aus öffentlicher Auslegung (2022)

▪ Projektmeilenstein:

 Durchführung Erörterungstermine (2. Quartal)

Quelle DB Netz AG

Dialogforum Region West

(R08) Abstell- und Wendegleis Weßling (NeM 16) (Programm 14+)

Umsetzung

Planung Bau

Fördergeber

Planung Bau

14+

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023
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Ziele der Maßnahme:

▪ Bei den geplanten Baumaßnahmen können mehr Züge durch Fahrten im Gegengleis verkehren

▪ Bei Bauarbeiten oder Störungen können mehr Züge in dichterem Abstand fahren

Projektrahmen:

▪ Es werden zusätzliche Weichenverbindungen in Planegg, Gauting und Starnberg Nord eingebaut

▪ Auf der Strecke Gauting – Starnberg Nord werden Blockteilungen im Gegengleis eingerichtet

Ausblick 2023:

▪ Planungsleistung DB:

 Erstellung der Betrieblichen Aufgabenstellungen bis Mitte 2023

 Ausschreibung der Planungsleistungen (EU-weit) ab Mitte 2023

 Start der Vorplanungen Anfang 2024

▪ Projektmeilenstein:

 Beauftragung der Planungsbüros zur Erstellung der Vorplanung Ende 2023

Quelle DB Netz AG

Dialogforum Region West

Verbesserung der Robustheit auf dem Korridor Pasing – Starnberg (S6) (Programm 14+)

Umsetzung

Planung Bau

Finanzierung

Planung Bau

14+

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023
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Ziele der Maßnahme:

▪ S-Bahnen nach Tutzing und von Herrsching können ein- und ausfädeln, ohne die jeweils andere Linie 

zu behindern.

▪ Die Verdichtung auf einen 15-Minuten-Takt und eine Express-S-Bahn wird ermöglicht.

Projektrahmen:

▪ Die Abzweigstelle Westkreuz wird für die niveaufreie Ausfädelung der S-Bahnen mit einem 

Brückenbauwerk versehen.

Ausblick 2023:

▪ Planungsleistung DB:

 Einreichung des Zuwendungsantrags beim Eisenbahnbundesamt

 Vergabe Hauptbauleistung 

 Bauvorbereitende Maßnahmen wie Kampfmittelsondierungen, Rodungsarbeiten und 

Umweltvorabmaßnahmen

▪ Projektmeilenstein:

▪ Rechtskräftiger Planfeststellungsbeschluss (2. Quartal)

Quelle DB Netz AG

Dialogforum Region West

(R16) Niveaufreie Abzweigstelle Westkreuz (NeM 13) (Programm 14+)

Umsetzung

Planung Bau

Fördergeber

Planung Bau

14+

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023
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Ziele der Maßnahme:

▪ Die Wendegleise in Buchenau und Haar können auch von Langzügen genutzt werden

▪ In Geltendorf wird die Betriebsabwicklung vereinfacht und der Rangieraufwand reduziert

Projektrahmen:

▪ Die Wendegleise in Buchenau und Haar werden auf eine Länge von 210 m verlängert

▪ Im Bahnhof Geltendorf wird ein zusätzliches, 210 m langes Wende- und Abstellgleis gebaut

Ausblick 2023:

▪ Planungsleistung DB:

 Haar: Abschluss der Planungsvereinbarung mit der BEG erfolgt (4. Quartal 2022)

 Buchenau/Geltendorf: Abschluss der Planungsvereinbarung mit der BEG 

 Erstellung der Betrieblichen Aufgabenstellungen bis Mitte 2023

 Ausschreibung der Planungsleistungen (EU-weit) ab Mitte 2023

 Start der Vorplanungen Anfang 2024

▪ Projektmeilenstein:

 Beauftragung der Planungsbüros zur Erstellung der Vorplanung bis Ende 2023

Quelle DB Netz AG

Dialogforum Region West

Ertüchtigung von Wendegleisen für Langzüge (Programm 14+)

Umsetzung

Planung Bau

Finanzierung

Planung Bau

14+

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023
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Ziele der Maßnahme:

▪ mit Inbetriebnahme der 2. S-Bahn-Stammstrecke sollen drei Regional-S-Bahnlinien eingeführt werden, 

die über den heutigen S-Bahn-Bereich hinaus verkehren

Projektrahmen:

▪ Bahnsteiganpassungen für die festgelegte Zielbahnsteighöhe (76 cm bzw. 96 cm) sowie festgelegte 

Zielbahnsteiglänge von mindestens 210 m auf folgenden Linienästen und Stationen:

 S21X: 

Freising, Marzling, Langenbach (Oberbayern), Bruckberg, Gündlkofen, Landshut (Bay) Hbf

 S23X: 

Mammendorf, Haspelmoor, Althegnenberg, Augsburg Hbf, Augsburg-Oberhausen

 S24X: 

Geltendorf, Buchloe, Kaufering

Ausblick 2023:

▪ Gündlkofen: 

 Erstellung Entwurfsplanung und Vergabe von Bauleistungen (Bau im Jahr 2024)

▪ Rest: 

 Erstellung der Vorplanungen mit Variantenentscheiden für die übrigen Stationen

Dialogforum Region West

(R20) Bahnsteigertüchtigungen für Regional-S-Bahnen

S24x

S23x S21x

Umsetzung

Planung Bau

Fördergeber

Planung Bau

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023

Quelle DB Netz AG
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Ziele der Maßnahme:

▪ Regionalzüge sollen in Fürstenfeldbruck an Gleis 1 halten können 

▪ Im Störfall, sowie bei Baumaßnahmen, sollen Regional- und S-Bahnzüge an Gleis 1 halten, 

überholen, enden und wenden können

Projektrahmen:

▪ Errichtung eines neuen Außenbahnsteiges inkl. Ausstattung am Gleis 1

▪ Errichtung einer Treppe und Weiterführung mit Gehweg von der Bahnsteigtreppe zur Bahnhofstraße 

bzw. zum Empfangsgebäude

▪ Bau einer barrierefreien, ca. 15 m langen Rampe, Breite 2,4 m von der Bahnhofstraße bzw. vom EG 

zum Bahnsteig

▪ Bau eines Aufzuges in die Unterführung zur barrierefreien Anbindung des Bahnsteiges

Ausblick 2023:

▪ Die Inbetriebnahme hat im Dez. 2022 stattgefunden

▪ Installation des Aufzugs am Vorplatz

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023

Dialogforum Region West

(R07) Bahnsteig Gleis 1 Fürstenfeldbruck

Quelle DB Netz AG

Umsetzung

Planung Bau

Fördergeber

Planung Bau
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Ziele der Maßnahme:

▪ Schaffung zusätzlicher Kapazitäten durch Entflechtung des S-Bahnverkehrs vom Regional-, 

Fern- und Güterverkehr

▪ geplante Mehrverkehre: Express-S-Bahn und Regional-S- Bahnen

Projektrahmen Pasing – Eichenau: 

▪ Ausbau von Pasing bis Eichenau

▪ Blockverdichtung zwischen Eichenau und Buchenau

▪ barrierefreier Ausbau von vier S-Bahnstationen (Leienfelsstraße, Aubing, Puchheim, Eichenau)

▪ Am 18. August 2021 hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)

das Ergebnis der volkswirtschaftlichen Bewertung des Deutschlandtakts veröffentlicht. Durch die 

positive Bewertung steigt der Deutschlandtakt aus dem bisherigen „Potenziellen Bedarf“ in den 

„Vordringlichen Bedarf“ des Bedarfsplans Schiene auf. Der bewertete „Planfall“ des Deutschlandtaktes 

enthält neben bundesweit fast 180 bedarfsplanrelevanten Maßnahmen auch den viergleisigen Ausbau 

der Strecke Pasing – Eichenau

▪ Ein gemeinsames Verständnis und ein abgestimmtes weiteres Vorgehen zwischen Bund, Freistaat und 

DB ist Voraussetzung, um die Planungen fortführen zu können. Die dafür erforderlichen Abstimmungen 

wurden eingeleitet

Ausblick 2023:

▪ Bis zur Klärung durch Freistaat und Bund ist der Planungsauftrag ausgesetzt

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023

Dialogforum Region West

(R26/1) Ausbau Pasing – Eichenau

Umsetzung

Planung Bau

Fördergeber

Planung Bau
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Ziele der Maßnahme:

▪ Schaffung zusätzlicher Kapazitäten durch Entflechtung des S-Bahnverkehrs vom 

Regional-, Fern- und Güterverkehr

Projektrahmen Westkopf Pasing:

▪ viergleisiger höhenfreier Ausbau

▪ Überwerfungsbauwerke über die Strecken nach Garmisch und nach Lindau

▪ Finanzierung über die Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung

▪ Errichtung Gleis 1/Bahnsteig 0 in Pasing (Südbahnsteig) – Förderung durch FS Bayern angestrebt

Ausblick 2023:

▪ Planungsleitung DB:

 Abschluss der Grundlagenermittlung

 Durchführung der eisenbahnbetriebswissenschaftlichen Untersuchungen

▪ Projektmeilenstein DB

 Start der Vorplanung inkl. Gutachten (Baugrund, Lärm, Umwelt)

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023

Dialogforum Region West

(R26/2) Westkopf Pasing

Quelle DB Netz AG

Umsetzung

Planung Bau

Fördergeber

Planung Bau
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Ziele der Maßnahme:

▪ Erhöhung der Kapazität für den Fernverkehr

▪ Verringerungen von Folgeverspätungen für Fern- und Nahverkehr

▪ Teil des Programms zum Deutschlandtakt

Projektrahmen Nordbahnsteig Pasing:

 Errichtung eines weiteren Mittelbahnsteiges für den Fernverkehr im Bahnhof Pasing

Ausblick 2023:

 Planungsleitung DB:

 Antragseinreichung zur Durchführung des Planfeststellungsverfahrens im Dez. 2022

 Abschluss der Entwurfsplanung

 Projektmeilenstein DB

 Öffentliche Auslegung der Antragsunterlagen

 Erörterungstermin Ende 2023

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023

Dialogforum Region West

(R26/3) Nordbahnsteig Pasing

Umsetzung

Planung Bau

Fördergeber

Planung Bau

Quelle DB Netz AG
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Dialogforum Region West

Backup
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Dialogforum Region West – Backup 1

Allgemeine Erläuterung und Legende zum Projektstand auf dem Steckbrief

Umsetzung

Planung Bau

grün: Vertrag zwischen 

Fördergeber und DB geschlossen

ohne Logo - nicht begonnen, keine Aktion

mit Logo - in der Planungsphase

mehrere Logos: Die Förderung und Freigabe 

ist mit mehreren Fördergebern zu verhandeln

grau: Vertrag zwischen Fördergeber 

und DB nicht geschlossen

Fördergeber

Planung Bau

ohne Logo - nicht begonnen, keine Aktion

mit Logo - in der Bauphase

[… Das Eisenbahn-Bundesamt ist Bewilligungsbehörde für Zuwendungen des Bundes für Investitionen in die Schieneninfrastruktur auf Grundlage von gesetzlichen 

Regelungen oder von Förderrichtlinien ….]

[…. Generell führt das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) als Bewilligungsbehörde zwei Prüfungen durch - außer bei der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV):

• vor der Bereitstellung der Mittel kontrolliert es im Rahmen der Antragsprüfung die Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der beantragten Planung.

• nach Inanspruchnahme der Bundesmittel kontrolliert es im Rahmen der Verwendungsprüfung, ob die vom Empfänger in Anspruch genommenen Bundesmittel tatsächlich 

entsprechend der Genehmigung im Rahmen der finanziellen Baufreigabe eingesetzt wurden …]

[…Die Zuwendungsempfänger können Mittel daher erst im Rahmen der danach folgenden „Baufreigabe in finanzieller Hinsicht“ in Anspruch nehmen, wenn sie entsprechende 

Anträge auf der Grundlage von vertieften Planungen gestellt haben. In anderen Fällen ergeht ein Zuwendungsbescheid durch das EBA, das betrifft beispielsweise 

das GVFG…]

Quelle: https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzierung/finanzierung_node.html

Legende:

Allgemeine systematische Erläuterung zur Förderung und Finanzierung :

DB AG | Dialogforum West | 20.03.2023
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Programm 
Bahnausbau Region München

Dialogforum Region West 2023

Georges Rey
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Programm „Bahnausbau Region München“

• Die Metropolregion München zählt zu den Wachstumsregionen in Deutschland.

• Zunehmende Mobilität benötigt leistungsfähige und ökologisch sinnvoll gestaltete Verkehrswege.

• Schlüsselfunktion der 2. S-Bahn-Stammstrecke bei der Verbindung der Landeshauptstadt München mit der Region. 

• Programm „Bahnausbau Region München“ – für die zukünftige Gestaltung des SPNV in der Metropolregion: 

29 Maßnahmen (sogenannte R-Maßnahmen), in Planung, Umsetzung oder schon in Betrieb,

44 Maßnahmen (sogenannte U-Maßnahmen), die zunächst auf ihre verkehrliche Wirkung und ihre bautechnische Machbarkeit zu 

untersuchen sind, bevor entschieden werden kann, ob sie konkreter Bestandteil des Programms werden können.

Aufgabenstellung
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Einführung Programm „Bahnausbau Region München“

Planungsablauf 
und methodisches Vorgehen

Fahrpläne 

und Betrieb

Nachfrage-

prognose

Infrastruktur 

und Kosten

Tragfähigkeit und Standardisierte Bewertung

ggf. weiter 

verfolgen

weiter 

verfolgen

nicht weiter 

verfolgen

Gesamtkonzept Bahnausbau Region München

Stufenkonzept Bahnausbau Region München

U-Maßnahmen U01 bis U45R-Maßnahmen 

R01 bis R29

Bezugsfälle
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Einführung Programm „Bahnausbau Region München“

Wichtige Begriffe Legende Kartenausschnitte

• Minimaler Bezugsfall (Startkonzept 2. S-Bahn-Stammstrecke): 

Netz der sogenannten Betriebsstufe 2 des 1. Münchner S-Bahn-Vertrags,

R-Maßnahmen R01 – R22 sowie Ausbaumaßnahmen der U-Bahnen und der Tram 

werden als realisiert angesehen.

• Maximaler Bezugsfall:

Umfasst zusätzlich zu den Maßnahmen des minimalen Bezugsfalls die

R-Maßnahmen R23 bis R28 mit den jeweiligen Angebotskonzepten 

• Prognosejahr 2035:

festgelegt, da bis zu diesem Zeitpunkt belastbare Strukturentwicklungen für den 

Untersuchungsraum vorliegen und wichtige Infrastrukturprojekte als realisiert 

vorausgesetzt werden können.

Dieselstrecke zweigleisig

Dieselstrecke eingleisig

elektr. Strecke zweigleisig

elektr. Strecke eingleisig

Personenbahnhof

Haltepunkt

S-Bahn Haltepunkt bestehend

Neue Gleise/Strecke

Elektrifizierung

Neuer Haltepunkt

Neuer Haltepunkt S-Bahn

Ausbau Haltepunkt S-Bahn

DB-Streckennummer

S

S

S

5510
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Rückblick Dialogforum West Dezember 2021

Am 17. Dezember 2021 vorgestellte U-Maßnahmen  gutachterliche Bewertung

S-Bahnhalt Berduxstraße – S2 (U06)  Die Maßnahme sollte weiterverfolgt werden

• Erschließung eines neuen Stadtquartiers mit ca. 5.000 Einwohnern und ca. 1.000 Arbeitsplätzen

Ausbau S2 West Dachau – Petershausen (U05)  Die Maßnahme sollte weiterverfolgt werden

• Verbesserung der direkten Erreichbarkeit der Münchner Innenstadt durch Express-S-Bahnen von Petershausen

Zweigleisiger Ausbau Dachau – Altomünster, S-Bahnhalt Breitenau (U13) Die Maßnahme sollte ggf. weiterverfolgt werden (nur bei 

entsprechender Strukturentwicklung in Breitenau)

• Erschließung der geplanten Mobilitätsdrehscheibe Breitenau mit der S-Bahn

Verlängerung Dachau – Altomünster bis Aichach (U13)  Die Maßnahme sollte nicht weiterverfolgt werden

• Verbesserung der Erschließung der Siedlungen zwischen Altomünster und Aichach mit einer S-Bahn-Anbindung über eine Neubaustrecke
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Rückblick Dialogforum West Dezember 2021

Am 17. Dezember 2021 vorgestellte U-Maßnahmen  gutachterliche Bewertung

Neubaustrecke München – Odelzhausen – Dasing (U14)  Die Maßnahme sollte nicht weiterverfolgt werden

• Verbesserung der Erschließung der Siedlungen zwischen Pasing und Dasing mit einer S-Bahn-Anbindung

Neubaustrecke München – Mering – Bobingen (U26)  Die Maßnahme sollte nicht weiterverfolgt werden

• Verbesserung der Erschließung von Bobingen und Königsbrunn mit einer S-Bahn-Anbindung

Elektrifizierung Kaufering – Landsberg/Lech und Einbindung Regional-S-Bahn Landsberg (U09/U03)  Regional-S-Bahnen 

sollten nicht weiterverfolgt werden. 

• Verbesserung der direkten Erreichbarkeit der Münchner Innenstadt für Pendler aus Landsberg

• Die Elektrifizierung der Strecke wird im Rahmen der Bayerische Elektromobilitäts-Strategie Schiene (BESS) weiterverfolgt.

S-Bahnanschluss Fliegerhorst Fürstenfeldbruck – S3 (U22)  Die Maßnahme sollte ggf. weiterverfolgt werden 

(nur bei entsprechender Strukturentwicklung am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck)

• S-Bahnanschluss der Konversionsflächen (Gewerbe-/Siedlungsentwicklung) im ehemaligen Fliegerhorst
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Südast 2. Stammstrecke mit netzergänzenden Maßnahmen (U04)
Gutachterliche Bewertung

Voraussetzung, um Richtung Kreuzstraße und Holzkirchen ein noch attraktiveres Fahrplanangebot zu ermöglichen

Angebotsplanung:

Aus der 2. SBSS sind 3 Linien im Halbstundentakt via Südast vorgesehen: 2 Express-S-Bahn-Linien

nach Holzkirchen und eine Express-S-Bahn-Linie auf diesem Korridor zur Kreuzstraße

Infrastrukturplanung:

• Die Umsetzung ist im Rahmen des aktuellen Projekts infrastrukturell grundsätzlich möglich

• Ein entsprechendes Abzweigbauwerk an der 2. SBSS ist als Vorinvestition gleichzeitig

mit deren Bau zu errichten

• Grobkostenschätzung 412 Mio. € (Preisstand 2016 ohne Planungskosten)

Nachfrageprognose:

• Mehrverkehr +7.630 Personenfahrten/Tag 

• Reisezeitdifferenz im ÖPNV: -3.200 Stunden/Tag

 Entlastung Ostbahnhof tief und Leuchtenbergring

 Auslastung der 2. SBSS steigt auf 24 Züge pro Stunde und Richtung

 Abzweigbauwerk wird als zukunftsgerichtete Maßnahme vorab umgesetzt

© DB Netze
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Bahnhof Pasing – nördliche Erweiterung mit Anschluss an 2. SBSS (U07)
Gutachterliche Bewertung

Angebotsplanung:

Ein Ausbau Pasing – Laim tief – 2. SBSS ermöglicht als Stufe 3 des Konzepts zum Kernnetz weitere Angebotsverdichtungen auf der 2. SBSS 

(Einführung weiterer Regional-S-Bahn-Linien), führt zu einer Entlastung von Pasing und Laim und bietet eine Umfahrung von Laim im Störfall.

Infrastrukturplanung Laim – Pasing:

• Zusätzlicher Bahnsteig auf Nordseite in Pasing (Vorplanung abgeschlossen)

• Verbindung von Pasing nach „Laim tief“ und in die 2. SBSS

• Herstellung Fahrmöglichkeiten von Strecken S3 und S4 an Nordbahnsteig

• Aufwärtskompatible Planung des Nordbahnsteiges in Pasing

Infrastrukturplanung Laim tief:

• „Laim tief“ mit zwei oder vier neuen Bahnsteigkanten 

zur Entlastung von Laim 

• Anschluss von den Strecken der S1 und S2 sowie aus Pasing im Westen

• Anschluss an die 2. SBSS und zum Südring im Osten

 Die aufwärtskompatible Planung des Nordbahnsteiges in Pasing mit Anschluss an die 2. SBSS sollte weiterverfolgt werden.

 Die Ausgestaltung von Laim tief ist im Zusammenhang mit den Planungen zum Kernnetz und zur Leistungssteigerung respektive 

Entlastung des Münchner Hauptbahnhofs weiter zu vertiefen.

Bereitstellung zusätzlicher Infrastruktur für weitere Angebotsverbesserungen bei Regional-S-Bahnen,
zusätzliche S-Bahngleise bzw. leistungsfähigkeitssteigernde Maßnahmen zwischen Pasing und Laim bzw. 2. SBSS  

© DB Netze

S

Laim tief
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Überregionale Flughafenanbindung – Vier-Stufen-Konzept (U39)
Gutachterliche Bewertung

Etappierte Entwicklung einer weiter verbesserten Schienenanbindung des Flughafens München

Vorgesehenes Liniennetz Stufe 3

Angebotsplanung:

• Stufen 1 bis 3: verbesserte regionale und überregionale Erreichbarkeit des Flug-

hafens auf der Schiene durch S-Bahnen (insbesondere Express-S-Bahn)

und weiteren ÜFEX-Verbindungen (u.a. Augsburg, Salzburg und Innsbruck)

• Stufe 4: Fernverkehrsanbindung

Infrastrukturplanung:

• Stufen 1 bis 3: Strecke Flughafen – Schwaigerloh mit neuer Wendeanlage

Schwaigerloh, Ausbau Abzweigstelle Flughafen West, 2. SBSS, Erdinger 

Ringschluss, Walpertskirchener Spange, Ausbau und Elektrifizierung ABS 38

• Stufe 4 (Fernverkehrs-Anbindung): Neubaustrecke Ingolstadt/Freising –

München Hbf und Anschluss zum Flughafen mit neuem Fernverkehrsbahnhof 

am Flughafen (Zuständigkeit insbesondere Bund und DB)

Nachfrageprognose:

• Verstärkte Nutzung des SPV durch Fluggäste und Mitarbeiter

durch mehr Direktverbindungen und kürzeren Reisezeiten erzielbar

 Verbesserung Anbindung Flughafen München per Schiene ist ein wichtiges Ziel

der bayerischen Verkehrspolitik. Wesentliche Voraussetzung ist die Finanzierbarkeit.
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Einbindung weiterer Regional-S-Bahnen (U03) – Pfaffenhofen
Gutachterliche Bewertung

Angebotsplanung:

Verlängerung der halbstündlichen Regional-S-Bahn-Linie S12X über Petershausen hinaus 

nach Pfaffenhofen, optional bis nach Wolnzach oder jeweils stündlich nach Wolnzach und 

Ingolstadt Hbf mit Flügelung in Rohrbach. Übernahme der Zwischenhalte Paindorf und 

Reichertshausen durch S12X mit Beschleunigung des Regionalverkehrs.

Infrastrukturplanung:

• Eingleisige Neubaustrecke mit Kreuzungsmöglichkeiten für die S-Bahn entlang der 

Fernbahn bis zum jeweiligen Linienendpunkt. 

• Es liegt keine Grobkostenschätzung vor.

Nachfrageprognose:

• Mehrverkehr +2.100 Personenfahrten/Tag bei Endpunkt der S12X in Pfaffenhofen 

Bewertung:

Eine Bewertung mit Berücksichtigung der Baukosten liegt noch nicht vor.

Die Tragfähigkeit (NKV = 1,0) der Maßnahme bis Pfaffenhofen liegt bei 269 Mio. €.

 Die Maßnahme sollte weiterverfolgt werden, sofern ein positives 

Nutzen-Kosten-Verhältnis erreicht wird (Baukosten < 269 Mio. €). 

 Die Maßnahme ist mit dem in der Bundesverkehrswegeplanung vorgesehenen 

viergleisigen Ausbau Petershausen – Ingolstadt abzustimmen.

Umsteigefreie Erreichbarkeit der Münchner Innenstadt aus Pfaffenhofen

S

S
S

S

S

© DB Netze
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Angebotsplanung:

Regionalzüge in Fahrtrichtung München können seitenrichtig ohne Abkreuzen der Gegenrichtung über den neuen Bahnsteig an Gleis 4 statt über 

Gleis 1 (Bahnsteig seit Ende 2022 in Betrieb) verkehren.

Infrastrukturplanung:

• Außenbahnsteig mit Nutzlänge 250 m an Gleis 4 inkl. barrierefreiem Zugang über bestehende Personenunterführung

• Optionale zweite nicht barrierefreie Unterführung am östlichen Bahnsteigende zum schnelleren Umstieg zwischen Zügen und ZOB sowie 

P&R-Platz

• Grobkostenschätzung Außenbahnsteig Gleis 4 inkl. Zugang über bestehende Personenunterführung: 6,1 Mio. €;

optionale zweite Personenunterführung: 13,4 Mio. € (Preisstand 2016 ohne Planungskosten)

Verbesserung der Betriebsqualität auf dem Korridor nach Geltendorf/Buchloe und
Verbesserung der fußläufigen Erreichbarkeit zwischen den Zügen und dem zentralen Busbahnhof (ZOB)

Bewertung:

• Sofortiger Nutzen bezüglich Betriebsqualität

• Ermöglicht grundsätzlich eine systematische Regionalzugbedienung von 

Fürstenfeldbruck 

• Der Bahnsteig an Gleis 4 ist aufwärtskompatibel zur Weiterführung des 

viergleisigen Ausbaus gemäß Deutschlandtakt (innenliegende S-Bahnsteige) 

bis nach Fürstenfeldbruck

 Die Maßnahme Bahnsteig Gleis 4 sollte weiterverfolgt werden.

S

Bahnsteig Gleis 4 am Bf Fürstenfeldbruck; 2. Fußgängertunnel (U15)
Gutachterliche Bewertung
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S-Bahnhalt Emmering (S4) (U21)
Gutachterliche Bewertung

Angebotsplanung:

Der S-Bahnhalt Emmering ist Bestandteil des angestrebten viergleisigen Ausbaus München-Pasing – Fürstenfeldbruck. Im maximalen 

Bezugsfall ist er viertelstündlich auf der S4 umsetzbar, bedingt aber eine Anpassung der Linienendpunkte der S4 und S14X. Die S14X 

endet neu in Buchenau, wohingegen die S4 ganztägig im Viertelstundentakt bis Geltendorf verkehrt. 

Infrastrukturplanung:

• Neubau eines barrierefreien Haltepunkts an der Strecke München –

Buchloe mit Bahnsteigzugang unter Berücksichtigung des viergleisigen

Ausbaus München-Pasing – Fürstenfeldbruck

• Es liegt keine Grobkostenschätzung vor

Nachfrageprognose:

• Unter Best-Annahmen: Mehrverkehr +1.000 Personenfahrten/Tag

mit 2.000 Ein-/und Aussteigern in Emmering 

Bewertung:

Sofern die Fahrzeitverluste der durchfahrenden Fahrgäste minimiert werden können, kann ein positiver Nutzenüberschuss erreicht werden. 

Die ermittelte Tragfähigkeit liegt bei 22 Mio. €.

Die Maßnahme sollte im Rahmen des angestrebten viergleisigen Ausbaus München-Pasing – Fürstenfeldbruck vertieft 

betrachtet werden.

Verbesserung der Erschliessung der Metropolregion (eigene S-Bahnstation Emmering)

S

Emmering

© DB Netze
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


